

CRONOGRAMA ATUALIZADO EM 07/07/2016

ATIVIDADE	ÁREA RESPONSÁVEL	PRAZO ESTIMADO	SITUAÇÃO
DOD-Documento de oficialização de demanda	CGCC	OK	
Especificação técnica dos equipamentos	DTI	15/7/2016	Em andamento
Estabelecer condições de entrega dos bens e SLA (prazos para atendimento do suporte técnico)	DTI	OK	
Publicar audiência pública	CGCC	OK	
Realizar audiência pública	CGCC/DTI	OK	
Resultado audiência pública	CGCC/DTI	OK	
Encaminhar pesquisa mercadológica	DTI	11/7/2016	Em andamento
Previsão de recebimento da pesquisa mercadológica	DTI	18/7/2016	Em andamento
Estudo Técnico	DTI	18/7/2016	Em andamento
Encaminhamento do Termo de Referência	DTI	19/7/2016	-
Lançamento da IRP no Comprasnet	CGCC	20/7/2016	
Submissão à análise Jurídica (emissão de Parecer)	CGCC	20/7/2016	
Período de disponibilidade da IRP (Manifestação de Intenção)	CGCC	27/7/2016	-
Análise e aceitação das Manifestações da IRP	DTI	29/7/2016	
Período de disponibilidade da IRP (Confirmação de Participação)	CGCC	De 01/8 a 03/8/2016	
Atendimento às recomendações	CGCC/DTI	05/8/2016	
Comunicação aos órgãos de controle (TCU e CGU)	CGCC		
Publicação do Edital	CGCC	08/8/2016	
Abertura das propostas	CGCC	18/8/2016	
Homologação do Certame	CGCC/DTI	29/8/2016	
Assinatura das ARPs	CGCC/DTI	01/9/2016	
GESTÃO DO CONTRATO	DTI	04/9/2016	