

CRONOGRAMA ATUALIZADO EM 21/09/2016

ATIVIDADE	ÁREA RESPONSÁVEL	PRAZO ESTIMADO	SITUAÇÃO
DOD-Documento de oficialização de demanda	CGCC	OK	
Especificação técnica dos equipamentos	DTI	OK	
Estabelecer condições de entrega dos bens e SLA (prazos para atendimento do suporte técnico)	DTI	OK	
Publicar audiência pública	CGCC	OK	
Realizar audiência pública	CGCC/DTI	OK	
Resultado audiência pública	CGCC/DTI	OK	
Encaminhar pesquisa mercadológica	DTI	OK	
Previsão de recebimento da pesquisa mercadológica	DTI	OK	
Estudo Técnico	DTI	OK	
Encaminhamento do Termo de Referência	DTI	OK	
Lançamento da IRP no Comprasnet	CGCC	OK	
Abertura IRP no Comprasnet	CGCC	OK	
Submissão à análise Jurídica (emissão de Parecer)	CGCC	OK	
Período de disponibilidade da IRP (Manifestação de Intenção)	CGCC	OK	
Análise e aceitação das Manifestações da IRP	DTI	21/9/2016	Em andamento
Período de disponibilidade da IRP (Confirmação de Participação)	CGCC	De 22/9 a 23/9/2016	-
Atendimento às recomendações	CGCC/DTI	De 26 a 28/9/2016	-
Comunicação aos órgãos de controle (TCU e CGU)	CGCC		-
Publicação do Edital	CGCC	03/10/2016	-
Abertura das propostas	CGCC	17/10/2016	-
Homologação do Certame	CGCC/DTI	25/11/2016	-
Assinatura das ARPs	CGCC/DTI	01/12/2016	-
GESTÃO DO CONTRATO	DTI	15/12/2016	-